




ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
ORASTIOARA DE SUS



HOTĂRÂREA NR. 85 / 2021

privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii „Extindere canalizare menajera si racorduri in comuna Orastioara de Sus, satele Bucium, Orastioara de Sus, Ludestii de Jos si Costesti, jud. Hunedoara”

Consiliul Local al comunei Orăștioara de Sus, județul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de 25.11.2021;

Având în vedere, referatul de aprobare nr.584/01.11.2021 a inițiatorului și anume dl. primar Inășescu Vasile Marian, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investitii „Extindere canalizare menajera si racorduri in comuna Orastioara de Sus, satele Bucium, Orastioara de Sus, Ludestii de Jos si Costesti, jud. Hunedoara” , raportul de specialitate a Biroului financiar-contabil si administrativ, nr. 585 / 01.11.2021 ;

Vazand avizul favorabil nr.66/19.11.2021 al comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism ;

Ținând cont de adresa nr. 3525/22.10.2021 a constructorului, prin care ne aduce la cunoștință faptul ca s-au finalizat lucrările de execuție a obiectivului de investiție , mai sus menționat, de Legea nr. 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006-privind finanțele publice, actualizate, ale art.129, alin.1 alin.2, lit.b, alin., lit.e, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.139 alin.1, art.196,alin.1,lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

H O T A R A S T E

Art.1 – Se aproba valoarea finala a obiectivului de investitii „Extindere canalizare menajera si racorduri in comuna Orastioara de Sus, satele Bucium, Orastioara de Sus, Ludestii de Jos si Costesti, jud. Hunedoara”, in urma finalizarii lucrarilor de executie, conform Devizului general la finalizarea lucrarilor, prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valoarea totala: | 3.364.469,62 lei cu TVA |
| Din care C+M: | 2.581.583,08 lei cu TVA |
| Finantare prin PNDL: | 3.187.089,37 lei cu TVA |
| Finantare de la bugetul local: | 177.380,25 lei cu TVA |

Art.2.-Prezenta hotarare poate fi contestata potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare ;

Art.3.-Prezenta hotarare va fi adusa la cunostiinta publica prin afisare pe site-ul si la avizierul institutiei si va fi comunicata:

- Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara,
- Primarului comunei Orastioara de Sus
- Ministerului Dezvoltarii Regionale si Lucrarilor Publice

Orastioara de Sus, 25.11.2021

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
BRUZAN DANIEL IOAN**



**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL ,
ZGAVIRDEAN CRISTIAN**



Prezenta hotarare s-a adoptat prin vot deschis cu 9 voturi pentru, 0 impotriva 0 abtineri

Proiectant,
SC AQUA PROCIV PROIECT SRL - CLUJ-NAPOCA
Aut. J12/1156/96, CUI: RO8594855

**DEVIZ GENERAL LA FINALIZAREA LUCRARILOR -
al Obiectivului de investitii: „Extindere canalizare menajera si racorduri in comuna
Orastioara de Sus, satele Bucium, Orastioara de Sus, Ludestii de Jos si Costesti, jud.
Hunedoara”**

| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cehltuielei | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|--|---|-----------------------|------------------|---------------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | |
| 1.1. | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total capitol 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| 2.1. | Cheltuieli pentru utilitati necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total capitol 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | |
| 3.1. | Studii | 18,000.00 | 3,420.00 | 21,420.00 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 18,000.00 | 3,420.00 | 21,420.00 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 15,193.28 | 2,886.72 | 18,080.00 |
| 3.3. | Expertiza tehnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4. | Certificarea performantei si energetice si auditului energetic al caldirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5. | Proiectare | 127,317.90 | 24,190.40 | 151,508.30 |
| | 3.5.1. Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 34,724.89 | 6,597.73 | 41,322.62 |
| | 3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 771.61 | 146.61 | 918.22 |
| | 3.5.5. Verficarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

„Extindere canalizare menajera si racorduri in comuna Orastioara de Sus, satele Bucium, Orastioara de Sus, Ludestii
de Jos si Costesti, jud. Hunedoara”

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie | 91,821.40 | 17,446.07 | 109,267.47 |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3.7. | Consultanta | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 |
| 3.8. | Asistenta tehnica | 32,978.00 | 6,265.82 | 39,243.82 |
| | 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului | 9,260.00 | 1,759.40 | 11,019.40 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor | 9,260.00 | 1,759.40 | 11,019.40 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8.2. Dirigentie de santier | 23,718.00 | 4,506.42 | 28,224.42 |
| Total capitol 3 | | 235,289.18 | 36,762.94 | 272,052.12 |
| CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1. | Constructii si instalatii | 2,160,277.24 | 410,452.68 | 2,570,729.92 |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 416,235.80 | 79,084.80 | 495,320.60 |
| 4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5. | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6. | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 4 | | 2,576,513.04 | 489,537.48 | 3,066,050.52 |
| CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1. | Organizare de santier | 9,120.31 | 1,732.86 | 10,853.17 |
| | 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii eferente organizarii de santier | 9,120.31 | 1,732.86 | 10,853.17 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 15,513.81 | 0.00 | 15,513.81 |
| | 5.2.1. Comisiunile si dobanzile aferente creditului banzii finantatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 12,928.17 | 0.00 | 12,928.17 |
| | 5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii | 2,585.64 | 0.00 | 2,585.64 |
| | 5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Cosntructiilor-CSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 5 | | 24,634.12 | 1,732.86 | 26,366.98 |

„Extindere canalizare menajera si racorduri in comuna Orastioara de Sus, satele Buchum, Orastioara de Sus, Ludestii de Jos si Costesti, jud. Hunedoara”

| CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste | | | | |
|--|---|--------------|------------|--------------|
| 6.1. | Pregatirea personalitatii de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 2,836,436.34 | 528,033.28 | 3,364,469.62 |
| din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 2,169,397.55 | 412,185.53 | 2,581,583.08 |


| | |
|---------------|--------------|
| BUGET DE STAT | 3,187,089.37 |
| BUGET LOCAL | 177,380.25 |
| TOTAL GENERAL | 3,364,469.62 |

Beneficiar,
PRIMARIA COMUNEI ORASTIOARA DE SUS,
JUDETUL HUNEDOARA

Reprezentant legal,
Primar: Inasescu Vasile Marian

Protectant,

AQUA PROCIV PROIECT SRL



PRESEDINTE DE SEDINTA,
BRUZAN DANIEL IOAN

[Signature]



CONTRASERMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
ZGAVIRDEAN VASILE CRISTIAN

[Signature]

„Extindere canalizare menajera si racorduri in comuna Orastioara de Sus, satele Bucium, Orastioara de Sus, Ludestii de Jos si Costesti, jud. Hamedoara”

Nr. 1419/22.10.2021

| | |
|--------------------------|---|
| CATRE: | COMUNA ORASTIOARA DE SUS - Beneficiar In atentia Primar Inasescu Vasile Marian, fax.: 0254.246.650, email: primariaorastioaradesus@yahoo.com |
| SPRE STIINTA: | Diriginte de santier Ing. Eduard Kovacs, tel.: 0723.585.337, email: edy.kovacs1972@yahoo.com |
| DE LA: | S.C. AQUA SERV S.R.L. – Antreprenor General Ing. Claudiu Tunaru tel.: 0756.234.333, Email: office@aquaservcj.ro |
| REFERINTA: | Extindere canalizare menajera si racorduri in Comuna Orastioara de Sus, satele Bucium, Orastioara de Sus, Ludestii de Jos si Costesti, jud. Hunedoara – contract nr. 53/860 din 22.06.2018 |
| SUBIECT: | Adresa terminare lucrari |

ANUNT TERMINARE LUCRARI

Prin prezenta adresa dorim sa va aducem la cunostinta ca in data de 21.10.2021 s-au terminat lucrarile de executie pentru obiectivul de investie:" Extindere canalizare menajera si racorduri in Comuna Orastioara de Sus, satele Bucium, Orastioara de Sus, Ludestii de Jos si Costesti, jud. Hunedoara"

In consecinta, in baza HG 343/2017, va solicitam sa convocati comisia de receptie la terminarea lucrarilor si sa ne transmiteti data, ora și locul de întrunire a comisiei de receptie.

Va multumim si va rugam sa dispuneti in consecinta.

Cu stima,
SC AQUA SERV SRL



S.C. AQUA SERV S.R.L., str. Calea Turzii, nr. 162, 400495, CLUJ-NAPOCA
 RO16469969, J12/2014/2004; BT CLUJ : RO28 BTRL 0130 1202 9005 09XX
 Tel.: 0371 075 766; Fax: 0372 878 644; e-mail: office@aquaservcj.ro